

# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Dodavatel :  
**INGSTAV Doksy s.r.o.**  
Klůček 878                      Tel. 487872201  
472 01 Doksy

Faktura číslo : 1610 1089

IČ : 402 32 191  
DIČ : CZ40232191

Odběratel : **Obec Kravaře**  
Náměstí 166  
  
**471 03 Kravaře**

Peněž. ústav : ČSOB, a.s. Česká Lípa  
Číslo účtu : **251465099/0300**

IČ : 00260657                      DIČ :

Symbol  
variabilní : 1610 1089  
konstantní : 0308  
Sml. o dílo : ústní objednávka  
ze dne : 08.10.2016

Datum zdanitelného plnění : 17.10.2016  
Datum odeslání faktury : 17.10.2016  
Datum splatnosti faktury : **17.12.2016**

Za provedené stavební práce na stavbě

**Oprava kanalizace v ulici Generála Svobody  
v obci Kravaře**

Vám účtujeme za měsíc                      **Říjen 2016**

dohodnuté zdanitelné plnění

Základní cena	48 860,00 Kč
21,00%	10 260,60 Kč
Součet	59 120,60 Kč
Zaokrouhlení	0,40 Kč

**K úhradě celkem 59 121,00 Kč**



**INGSTAV DOKSY s.r.o.**  
472 01 Doksy, Klůček 878  
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

IČ : 40232191                      tel : 487 872 201  
DIČ : CZ40232191                      fax : 487 873 805

**název : Oprava kanalizace v ul. Generála Svobody  
v obci Kravaře**

**období : říjen 2016**

- 1) Za práce provedené během měsíce října 2016 na výše uvedené stavbě Vám dle  
Objednávky ze dne 8.10.2015 fakturujeme základní cenu ve výši

48.860,- Kč

**K FAKTURACI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2016 CELKEM**

**48.860,- Kč**

## **2) Rozpis fakturované částky**

- řezání betonového krytu, bourání, nakládka a odvoz sutí
- odstranění povrchu z kamenných kostek, nakládka a odvoz sutí
- výkop rýhy pro kanalizaci, nakládka a odvoz výkopku
- vybourání stávající uliční vpusti, nakládka a odvoz sutí
- pokládka kanalizačního potrubí PVC DN 200 mm, lože a obsyp z kameniva fr. Do 5 mm
- pokládka kanalizačního potrubí PVC DN 150 mm, lože a obsyp z kameniva fr. Do 5 mm
- pokládka kanalizačního potrubí PVC DN 125 mm, lože a obsyp z kameniva fr. Do 5 mm
- dodávka a montáž revizních kanalizačních šachet DN 315 mm vč. Poklopu a mříže v zatížení D 400
- osazení gajgrů, napojení na stávající okapové svody
- obetonování šachet a potrubí prostým betonem
- zásypy rýh drceným kamenivem se zhutněním, úprava krajnice z asfaltového recyklátu
- zřízení okapového chodníku z betonových dlaždic

**Základní cena stavebních prací dohodou**

**48.860,- Kč**

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích

číslo

01/16

Počet příloh : 1

Fakturační období: **ŘÍJEN 2016**

Zhotovitel: **INGSTAV DOKSY s.r.o.** Klůček 878, 472 01 Doksy  
IČ: 40232191 DIČ: CZ 40232191  
Firma Ingstav Doksy s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Lab., oddíl C, vložka 1481.

Objednatel: **OBEC KRAVAŘE** náměstí 166, 471 03 Kravaře  
IČ: 260 657

Stavba: **Oprava kanalizace v ul. Generála Svobody** číslo akce: 1297/16  
**v obci Kravaře**  
Objednávka ústní ze dne 8.10.2016

Dokončené stavební práce k počátku měsíce	Kč	0,-
Provedené stavební práce ve sledovaném měsíci	Kč	48.860,-
Dokončené stavební práce od zahájení ke konci měsíce	Kč	48.860,-

Poznámka : **KONEČNÁ FAKTURA**

Potvrzení provedeného objemu prací:

Za zhotovitele: **p. Luboš Švarc**  
dne: **17. 10. 2016**

✓  


 **INGSTAV DOKSY s.r.o.**  
472 01 Doksy, Klůček 878  
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ  
IČ : 40232191 tel : 487 872 201  
DIČ : CZ40232191 fax : 487 873 605

Za objednatele: **Ing. Vít Vomáčka, MBA**  
dne: **17. 10. 2016**



## ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- stavba : **Oprava kanalizace v ul. Generála Svobody v obci Kravaře**
- místo stavby : ulice G. Svobody před č.p. 73 a 74
- stavební povolení :
- Objednatel : **Obec Kravaře, náměstí 166, 471 03 Kravaře**  
zastoupen : Ing. Vítom Vomáčkou, MBA
- Zhotovitel : **INGSTAV Doksy s.r.o.**  
zastoupen : p. Lubošem Švarcem
- 1) Staveniště je vyklizené.  
(bude vyklizeno do : **xxx** )
- 2) Odběratel prohlašuje, že majetkoprávní záležitosti jsou vyřízeny,  
(budou vyřízeny do : **xxx** )  
takže stavba nebude narušována nároky třetího.
- 3) Hranice staveniště je určena : prostor před č.p. 73 a 74 v ul. Generála Svobody – Kravaře  
\_\_\_\_\_
- 4) Vytýčení základních směrových bodů : dle stávající kanalizace  
\_\_\_\_\_
- Vytýčení základních výškových bodů : dle stávající kanalizace  
\_\_\_\_\_
- 5) Umístění zařízení staveniště : prostor před č.p. 73 a 74 v ul. Generála Svobody – Kravaře  
\_\_\_\_\_
- 6) Umístění skládky stavebního materiálu : prostor před č.p. 73 a 74 v ul. Generála Svobody – Kravaře  
\_\_\_\_\_
- 7) Zajištění odběru vody : zhotovitel  
\_\_\_\_\_
- 8) Zajištění odběru elektrické energie : zhotovitel  
\_\_\_\_\_
- 9) Skládka ornice je určena : ornice se nenachází  
\_\_\_\_\_
- 10) Skládka přebytečného výkopku a suti : deponie objednatele  
\_\_\_\_\_
- 11) Použití příjezdových komunikací na staveniště bylo objednatelem projednáno s jejich správci.
- 12) Povolení k užívání veřejných ploch a povolení k překopům :  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

13) Popis podzemních zařízení nacházejících se na staveništi :

- a. Podzemní vedení elektro ve správě ČEZ – vytyčeno na místě správcem vedení.
- b. Podzemní vedení – vodovodní přípojka ve správě SČVK – vytyčeno na místě správcem vedení.
- c. Podzemní vedení ve správě CETIN – vytyčeno na místě správcem vedení.
- d. Jiná podzemní vedení se v prostoru staveniště nenacházejí.

14) Nedílnou součástí zápisu je příloha : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

15) Jiná ujednání : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

16) Termín nástupu dle pokynu objednatele :

Zahájení prací : 10.10.2016

Ukončení prací : 17.10.2016

17) Stavební dozor objednatele vykonává : Ing. Vít Vomáčka, MBA  
spojení : 736671045

Stavbyvedoucí zhotovitele : Luboš Švarc  
spojení : 604208920

18) Za podmínek uvedených v tomto zápise objednatel předává a zhotovitel přejímá dnešním dnem staveniště.

V Kravařích

dne 8.10.2016

Za INGSTAV Doksy s.r.o.




 **INGSTAV DOKSY s.r.o.**  
472 01 Doksy, Klůček 878  
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

IČ : 40232191 tel : 487 872 201  
DIČ : CZ40232191 fax : 487 873 605

Za Obec Kravaře



## PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÝCH PRACÍ

<b>ZAKÁZKA :</b> Oprava kanalizace v ul. Generála Svobody v obci Kravaře		<b>ČÍSLO AKCE :</b> 1297/16	
<b>OBJEDNATEL :</b> Obec Kravaře, náměstí 166, 471 03 Kravaře			
<b>OBJEDNÁVKA:</b> ústní		<b>ZE DNE :</b> 8.10.2016	
		<b>ZAPOČATO :</b> Říjen 2016	
		<b>SKONČENO :</b> Říjen 2016	
<b>PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE :</b> Stavební práce byly provedeny v rozsahu, termínu a kvalitě dle požadavků objednatele. Objednatel přejímá dnešním dnem dokončené stavební dílo do vlastního užívání.			
dne 17.10.2016			
<b>PODPIS ZHOTOVITELE :</b> 		<b>PODPIS OBJEDNATELE :</b> 	
 472 01 Doksy, Klůček 878 INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ IČ : 40232191 tel : 487 672 201 DIČ : CZ40232191 fax : 487 673 605			